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MODALIDAD VIRTUAL

GESTION DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO
A LALEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Te brindaremos las competencias y habilidades técnicas para aprender a gestionar eficientemente la
ejecucion de obras publicas, desde el contrato, los plazos de ejecucion, el expediente técnico, hasta la

culminacion y liquidacion de la obra.

CONSULTING

nnnnnnnnnn

“GESTION DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO”
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HERRAMIENTA DEL PERU QUE CRECE

Capacitacion de acuerdo a SERVIR

N° 141-2016-SERVIR-PE




Para saber ejecutar obras publicas de acuerdo al marco normativo
vigente y cumplir con el objetivo de ampliar y mejorar la prestacion
de servicios publicos para mejorar la calidad de vida de los ciudada-

T
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ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTION PUBLICA

Actualizarte sobre los tltimos cambios normativos sobre la gestion
de obras publicas de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

Comprender el proceso de formalizacion del Contrato, el contenido,

nos. La gestion de obras publicas es uno de los principales desafios
de la gestidn publica porque establecen las bases para dinamizar las
actividades econémicas del pais promoviendo su desarrollo.

cldusulas obligatorias, los requisitos, plazos y procedimientos para
la firma del contrato.
® Conocer la gestidn de los plazos de ejecucion de obras, las especifi-
caciones y los componentes de los expedientes técnicos de la obra.
® Conocer cuales son los roles, obligaciones y funciones de la
Direccion Técnica de la obra, Residente, Supervisor, Jefe de proyecto.

En este programa te ensefaremos el proceso de contrataciones de

obras publicas, los plazos de ejecucidn, cuéles son las responsabili-

dades administrativas, civiles y penales ante el incumplimiento del

contrato. Asimismo, analizaremos los componentes del expediente ® Conocer los tipos de modificaciones que se realizan al contrato de la

técnico, el proceso de valoracion, liquidacion y descripcion de los obra, como la ampliacion de plazoy la prestacion adicional.

mecanismos de supervision. ® Identificar las penalidades administrativas, civiles y penales aplica-
das por el incumplimiento al contrato.

® Conocer el proceso de recepcion y liquidacion de obras, tipos y
procedimientos.
e Brindar los conocimientos y las competencias técnicas de acuerdo a
las ultimas normativas para manejar el presupuesto, las valorizacio-

nes para la ejecucion de una obra publica, las especificaciones

técnicas, las garantias, el cuaderno de obra, la liquidacion de obras y
la gestion de los adicionales a fin de evitar los arbitrajes.

® Funcionarios, autoridades que laboran en los niveles de la administra-
cién publica, nacional y descentralizada; que participan en las convo-
catorias realizadas por el estado.

® ESTRATEGIA DIDACTICA
El curso es dinamico, practico y de evaluaciéon continua, funda-
mentalmente participativo y aplicativo. Se generara la participa-
cién de los alumnos a través de casos practicos e intervenciones en
clase por cada sesion, privilegiando sus experiencias propias a fin
de reafirmar el aprendizaje.

® MODALIDAD DE ENSENANZA
Las sesiones del curso, se realizan mediante el sistema virtual, por
intermedio de la plataforma virtual del Campus de gobierno en
linea de R&C Consulting y videoconferencias, la asignatura se

- .. desarrollard mediante 10 sesiones.
® Gerentes y administradores de proyectos de la construccion y

profesionales relacionados como los ingenieros civiles, arquitectos ® LA MODALIDAD VIRTUAL COMPRENDE :
residentes y supervisores de obras.
= Clases transmitidas en vivo, en tiempo real. El participante podra

Profesionales relacionados con DB TS GO, realizar su intervencion en el momento oportuno por su micréfo-

® Postulantes: CAS, 728, Locadores de Servicios y a la nueva Ley del noy chat.

Servicio Civil a las dreas administrativas (Administracion, Tesoreria,

Contabilidad, Presupuesto, Logistica, Control previo y otros) de las

instituciones publicas, para ocupar los puestos que demandan con

frecuencia. = Nuestra plataforma comprende material especializado por cada
sesion, video grabado, exdmenes de evaluacion.

= Las clases seran grabadas y subidas a nuestra plataforma exclusiva
y se les dara un usuario y clave de acceso.

= Las clases grabadas permaneceran hasta 6 meses y el participan-
te podra descargar tanto el material como los videos.
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MARCO NORMATIVO Y ASPECTOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS

Concepto de Obra Publica y marco legal
Ejecucion Presupuestal Directa e Indirecta
Participacion de Intervenciones Concepto de Consultoria de Obra
clase Individuales Sistemas de Contratacion Suma Alzada y Precios Unitarios
Sistema de Tarifas

Desarrollo de Casuisti Modalidades de Ejecucién Contractual
Casos practicos aspstica

Aplicacion de
conocimiento Examen final .
del curso MARCO NORMATIVO Y ASPECTOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS
;Requerimiento de Obra
Analisis de Riesgos
” Valor Referencial
PARA OBTENER LA CERTIFICACION s e et

Expediente de Contratacion

Comité de Seleccion de Obras
® Asistencia a clases en vivo. Minimo el 80% de asistencia Impedimentos del Comité de Seleccién

® Nota minima aprobatoria es de 13 del promedio final, de

acuerdo a la siguiente féormula: NF= 20% (Participacion) + )

® 40% (Taller caso practico) + 40% (Examen final) RCRMERZCIONIDELCORONIRAIOS
Concepto de Contrato

Si el participante obtiene nota final de 11 6 12 y minimo el Obligacion de contratar
Contenido y requisitos del contrato

80% de asistencia, se otorgara una constancia de participa- Plazos y procedimiento para la firmalcontrato

@ cion. Clausula obligatorias en los contratos

GARANTIAS EN EL CONTRATO

Concepto de garantia

Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato
Garantias adelantos

Sustitucién de las Garantias

El programa fue elaborado de acuerdo a los estandares de SERVIR, Fideicomiso en adelantos
segun la Normativa de la Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SER- Ejecucion de garantia
VIR-PE sobre “Normas para la gestién del proceso de capacitacion
en las entidades publicas”.

PLAZOS DE EJECUCION DE OBRAS Y EXPEDIENTES TECNICOS
18 Anos de experiencia dictando programas especializados en Plazo de ejecucién en caso de supervisién y en caso de obras
gestion publica. Suspension de plazo de ejecucién

Responsabilidad ejecutor, del supervisor y del proyectista

Haber realizado mas de 200 programas in house a instituciones Expediente Técnico de obra: componentes,revision

. ~ Estudios Basicos, Memoria Descriptiva
publicas en el aflo 2018 y 2020. R A —" .

Haber capacitado a mas de 60 mil servidores publicos a nivel

nacional. )

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
Especificaciones Técnicas
Andlisis de Precios Unitarios
Valor Referencial y Presupuesto de Obra
Cronograma de Ejecucién de Obra
Competencia para la elaboracién del Expediente Técnico de Obra
Tipos de Expediente Técnico de Obra

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Residente de obra

Inspector o Supervisor de obra
Funciones del Inspector y Supervisor
Jefe de proyecto

Cuaderno de obra

Consultas de ocurrencias en la obra

VALORIZACION DE LA OBRA

Adelantos de obras

Amortizaciones de adelantos

Concepto de Valorizacion

Procedimiento de Valorizacién en caso de Precios Unitarios y de Suma Alzada
Tipos de Valorizaciones

Reajustes en obras

Con estudios de Maestria en Finanzas y Derecho Corporati-
vo en ESAN. Abogado. Cuenta con estudios de arbitraje. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE LA OBRA
Capacitador OSCE y Especialista en obras publicas. Perito Ampliacién de plazo
en contratacion publica. Cuenta con 20 afos de experien- Efectos de laampliacion de plazo

q Z0-R q . Solucién de controversias de las ampliaciones de plazo
cia en el sector publico. Ex Gerente Regional de abasteci- Actualizacién del Programa de Ejecucién de Obras

miento de la Libertad. Es asesor en temas de contratacio- Concepto de Prestacion Adicional de Obra

T . . q Procedimiento d bacién d taci dicionales de ob
nes publ|cas en entidades como SUNAT, Gobierno Reglo— rocedimiento de aprobacién de prestaciones adicionales de obra

nal De Huancavelica, Programa Subsectorial De Irrigacio-
nes, Banco de la Nacion. Docente en temas relaciones a
contrataciones y obras publicas.

MODIFICACIONES AL CONTRATO PARTE Il Y CULMINACION DE LA OBRA

Adicionales de obra superiores al 15% del monto contractual
Prestaciones Adicionales de Supervisiéon de Obras

Demoras injustificadas en la obra

Intervencion Econémica de la Obra

Resolucién de Contratos de obra

Recepcién de obra

Penalidades

Liquidacion de Obras: Tipos y procedimientos
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Por haber participado en el Curso Técnico Especializado Nivel Basico:

“GESTION DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A 1A
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO”

Ing. Miszel Rivera Carhuapuma
‘GERENTE GENERAL

Asistencia
Asistir a las clases en vivo, con un minimo del 80%
de asistencia

Participacion en clases
Desarrollar casos practicos, trabajos grupales y
realizar intervenciones en clases

Aprobar el examen
Al término del curso se aplicara un examen,
que se promedia con la nota de participacion en clase.

Obtén tu certificado de manera inmediata.
Una vez que hayas aprobado el curso con nota mayor

a 13, obtendras tu certificado digital e impreso

Banco de la Nacion
Cuenta de ahorroen S/
Soles N°: 04-015-718973
Titular: R&C Consulting

Banco Continental

Cuenta de ahorroen S/

Soles N*: 0011-0153- 0200601672
Titular: R&C Consulting

Banco de Crédito

Cuenta de ahorroen S/

Soles N°: 193-2215-6471-0-72
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Pago mediante YAPE
A nombre de: Misael G. Rivera Carhuapuma
Al Numero de Celular: 964-075-153

Banco Interbank

Cuenta de ahorroen S/

Soles N°: 011-3037-901825
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Banco Scotiabank

Cuenta de ahorro en S/

Soles N°: 027-7653721

Titular: Misael Rivera Carhuapuma
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@ Fecha: 9 MARZO AL 8 ABRIL

© Dias: MARTES Y JUEVES

© Horario: 7:00 pm a 9:00 pm

L N° de sesiones: 10 sesiones - 56 horas lectivas
S/. Inversion: 5 Sesiones GRATIS

( A partir de la sexta sesion
S/. 257 Soles por todo el curso)

® Material, articulos y normativa especializada

® Acceso por un afno a los videos grabados en la
plataforma virtual

® Certificado por 56 horas lectivas

@ Asesoria del docente en linea

® Cratis: curso de Contrataciones del Estado

& FIORELLA BAZAN
< acceso@rc-consulting.org
© 999-551-532

Inversion del programa

La certificacion serd otorgada por R&C Consulting Escuela de
Gobierno y Gestidon Publica, de acuerdo a las normas de
SERVIR, segun la Normativa de la Presidencia Ejecutiva N°
141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestién del proceso
de capacitacion en las entidades publicas”

& Orden de Servicio O/S

Considere la siguiente informacion para la emision de las
Ordenes de Servicio

Razén Social R&C Consulting SRL
RUC 20506331014

DIRECCION Av. Petit Thouars N° 2166 - piso 4, Lince - Lima

RNP Con habilitacién indeterminada para bienes y
servicios vigente

*Aceptamos tarjetas débito y crédito

*Una vez realizado el pago, favor de enviar el voucher a los
correos de contacto y nos comunicaremos con usted para
realizar las coordinaciones correspondientes.

*Inscripciones Corporativas: Si desea realizar las inscripciones
corporativas, puedes comunicarte a nuestro numero de
contacto.




